

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

**П Р И К А З**

27.12.2019

г. Уварово

№364

Об утверждении «Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова»

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 № 2872 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2020 году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова Тамбовской области» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю начальника отдела образования (Е.Ф.Филитовой) довести данный приказ до директора МБОУ Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова» (Е.В.Уваровой).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Н.А.Нечаева

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» в МБОУ Лицей г.Уварово им.А.И.Данилова  
Тамбовской области**

| № | Наименование мероприятия  | Ответственный   | Результат (документальное подтверждение) | Срок                        |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы   | Директор лицея<br>Е.В.Уварова   | Ознакомление                             | Декабрь 2019 -<br>март 2020 |
| 2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра      | Директор лицея<br>Е.В.Уварова<br>Начальник отдела образования<br>Н.А.Нечаева<br>Заместитель начальника отдела образования<br>Е.Ф.Филитова | Отчет                                    | Декабрь 2019 –<br>июль 2020 |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Директор лицея<br>Е.В.Уварова   | Приказ директора об утверждении Плана    | Декабрь 2019                |
| 4 | Создание интернет странички на сайте лицея  | Директор лицея<br>Е.В.Уварова   | Страничка на сайте                       | Декабрь 2019                |
| 5 | Разработка концепт системы дополнительного образования детей на базе Центра                           | Директор лицея<br>Е.В.Уварова   | Приказ директора                         | Февраль 2020                |

|    |   |  |   |                  |
|----|---|--|---|------------------|
| 6  | Создание нормативной базы Центра «Точка роста»:<br>- о создании Центра;<br>- о назначении руководителя Центра;<br>- утверждение Дорожной карты;<br>- утверждение Положения о Центре;<br>- формирование штатного расписания;<br>- разработка и утверждение (изменение) должностных инструкций сотрудников Центра | Директор лицея<br>Е.В.Уварова              | Приказы директора;<br>Должностные инструкции                  | Март 2020        |
| 7  | Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра  | Директор лицея<br>Е.В.Уварова              | Приказы директора   | Март 2020        |
| 8  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра  | Директор лицея<br>Е.В.Уварова              | Документы по согласованию                                     | Март-апрель 2020 |
| 9  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  | Заместитель директора по НМР<br>Т.В.Ильина | Свидетельства о повышении квалификации                        | Апрель-июнь 2020 |
| 10 | Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект   | Директор лицея<br>Е.В.Уварова              | Договоры на ремонт помещения<br>Договор на поставку (закупку) | Апрель-май 2020  |

|    |  |  |   |                             |
|----|--|--|---|-----------------------------|
|    |  |  | мебели<br>Договор на дизайн<br>оформление<br>Договор на<br>поставку<br>оборудования |                             |
| 11 | Проведение ремонтных работ помещений Центра                | Директор лицея<br>Е.В.Уварова                  | Акты<br>выполненных<br>работ  | Июнь-июль<br>2020           |
| 12 | Установка оборудования и мебели                            | Директор лицея<br>Е.В.Уварова                  | Акты<br>выполненных<br>работ  | Август-<br>сентябрь<br>2020 |
| 13 | Открытие Центра  | Начальник отдела<br>образования<br>Н.А.Нечаева | Информационное<br>освещение в СМИ   | Сентябрь 2020               |
| 14 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Директор лицея<br>Е.В.Уварова                  | Акты о зачислении<br>обучающихся  | Август-<br>сентябрь 2020    |