



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тамбов

№ 659

21.03.2022

Об утверждении регионального плана-графика мероприятий («Дорожная карта») по реализации Проекта 500+ в 2022 году

В рамках реализации плана мероприятий («Дорожная карта») проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее - Проект 500+), утвержденного приказом управления образования и науки Тамбовской области от 10.02.2022 №276, в соответствии с рисковым профилем образовательной организации, участвующей в Проекте 500+, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональный план-график мероприятий («Дорожная карта») по реализации Проекта 500+ в 2022 году в соответствии с приложением.

2. Тамбовскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева), Тамбовскому областному государственному казённому учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев) обеспечить:

выполнение регионального плана-графика мероприятий, указанного в п. 1 настоящего приказа;

информационное сопровождение реализации плана-графика мероприятий, в том числе размещение актуальной информации на официальных сайтах организаций.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить выполнение мероприятий плана-графика, указанного в п. 1 настоящего приказа.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, участвующих в Проекте 500+ в 2021-2022 гг., обеспечить выполнение мероприятий плана-графика, указанного в п. 1 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.В. Мордовкину, первого заместителя начальника управления образования и науки области.



Врио начальника управления

Т.П. Котельникова

Приложение  
к приказу управления  
образования и науки  
от 21.03. № 659  
2022

Региональный план-график мероприятий («Дорожная карта») по реализации Проекта 500+ в 2022 году

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
<b>Организационные мероприятия</b>					
1.	Участие в вебинарах ФИОКО для региональных координаторов	еженедельно	Региональный координатор	Скоординированность по деятельности по сопровождению региональным координатором всех участников Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
2.	Участие в вебинарах для муниципальных кураторов, кураторов ОО, школ-участников Проекта 500+	еженедельно	Региональный координатор, муниципальные кураторы, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Скоординированность по деятельности всех участников Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
3.	Проведение консультаций с координатором ОО, муниципальным координатором по вопросам методического сопровождения школы с низкими образовательными результатами	ежемесячно	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальный куратор, куратор ОО	Скоординированность по деятельности по методическому сопровождению школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс

Смирнова

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
4.	Консультирование школьной управленческой команды по вопросам разработки концептуальных документов	Март 2022	Региональный координатор, ТОИПКРО, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Разработаны концептуальные документы	
5.	Анализ концептуальных документов и антирисковых программ, разработанных школой-участником Проекта 500+	Март 2022	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Размещены концептуальные документы в ИС МЭДК	Ссылка на информационный ресурс
6.	Анализ подтверждающих документов реализации антирисковых программ	Май, Октябрь 2022	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Размещены подтверждающие документы в ИС МЭДК	Ссылка на информационный ресурс
7.	Очные посещения школы-участника Проекта 500+ координатором ОО	1 раз в 3 недели - по согласованию	Региональный координатор, муниципальные кураторы, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Дневник наблюдений	
<b>Фактор риска: низкий уровень оснащения школы</b>					
8.	Обеспечение современного качества реализации программ общего и дополнительного образования в формате сетевого взаимодействия с инновационными организациями, оснащёнными высокотехнологичным	Апрель 2022 г.	Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Заключены договоры о сетевом взаимодействии	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
	оборудованием (Центр развития современных компетенций детей ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», ТОГАОУ «Мичуринский лицей», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» г. Мичуринска)				
9.	Организация стопроцентной зоны покрытия беспроводным интернетом учебных кабинетов образовательной организации	Апрель 2022 г.	МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Охват 100 % учебных кабинетов распределенным доступом к сети интернет	Ссылка на информационный ресурс
<b>Фактор риска: дефицит педагогических кадров</b>					
10.	Оказание материальных мер поддержки педагогическим работникам (ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам, денежная выплата педагогическим работникам, впервые приступившим к педагогической деятельности)	В течение года	Управление образования и науки области	Закрепление 100% педагогических работников, получивших меры поддержки, в образовательных организациях области	Ссылка на информационный ресурс
11.	Заключение договоров о целевом обучении с организациями высшего и профессионального образования	Март - апрель 2022 г.	Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Договор о целевом обучении	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
12.	Развитие в образовательных организациях системы дополнительного образования с привлечением педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования для реализации программ дополнительного образования естественно-научного и технологического профилей	Август – сентябрь 2022г.	МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Не менее 3-х программ дополнительного образования	Ссылка на информационный ресурс
<b>Фактор риска: несформированность внутришкольной системы повышения квалификации</b>					
13.	Проведение консультационных встреч с куратором ОО, специалистами методических служб, школой-участником Проекта 500+ по вопросам модернизации содержания и форм реализации модели внутрифирменного обучения	Апрель – июнь 2022г.	Региональный координатор, ТОИПКРО, муниципальные кураторы, куратор ОО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Проведено 3 консультационные встречи по вопросам модернизации содержания и форм реализации модели внутрифирменного обучения Разработана модель внутрифирменного обучения в соответствии с актуальными задачами повышения качества образования	Ссылка на информационный ресурс
14.	Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов из школы-участника	Апрель 2022 г.	Региональный координатор, ЦНППМПР ТОИПКРО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Приняло участие не менее 80% педагогов из школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
	Проекта 500+ на базе ЦНППМПР ТОИПКРО				
15.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов из школы-участника Проекта 500+ на основе выявленных профессиональных дефицитов на базе ЦНППМПР ТОИПКРО	Май – июнь 2022 г.	Региональный координатор, ЦНППМПР ТОИПКРО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Индивидуальные образовательные маршруты составлены для 100% педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты	Ссылка на информационный ресурс
16.	Формирование наставнических пар «педагог» – «педагог» в целях оказания предметной и методической помощи	Май – сентябрь 2022 г.	ТОИПКРО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	В систему наставничества вовлечено 100% педагогов, у которых выявлены профессиональные дефициты	Ссылка на информационный ресурс
17.	Проведение единых муниципальных методических дней для педагогов образовательных организаций	Апрель – июнь 2022г.	МБУ УМиИЦ г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Проведено не менее 3-х муниципальных мероприятий	Ссылка на информационный ресурс
18.	Организация участия школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг. в деятельности региональной методической сети Центров образования «Точка роста» в соответствии с единым календарём методических событий	В течение года	Региональный координатор, ТОИПКРО, Центры образования «Точка роста», школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17	Педагоги школ приняли участие не менее, чем в 10 межмуниципальных мероприятиях	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
			«Юнармеец» г. Мичуринска)		
19.	Проведение онлайн-консультаций «Час предмета» для молодых учителей-предметников	В течение года	МБУ УМИИЦ г. Мичуринска, руководители городских профессиональных объединений учителей-предметников, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Проведено не менее 3-х муниципальных мероприятий для молодых педагогов школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
20.	Проведение образовательного трека «Собираем skill-box молодого педагога»	Май, август-декабрь 2022г.	ЦНППМПР ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняли участие 100% молодых педагогов из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
21.	Проведение регионального методического фестиваля центров «Точка роста» - «Технологии успеха»	Апрель 2022г.	ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняло участие не менее 25 педагогов из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
22.	Повышение квалификации педагогов по программе «Современные	Октябрь 2022г.	Региональный координатор, ТОИПКРО, школы-участники Проекта	Повышение квалификации прошло 100% педагогов из	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
	практики организации наставничества», 36 часов		500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг., включённых программу наставничества в качестве наставников	
23.	Проведение муниципального семинара-практикума «Современные подходы к повышению качества школьного образования»	Октябрь 2022 г.	Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБУ УМИИЦ г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Приняло участие не менее 80% педагогов школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
24.	Повышение квалификации педагогов по программе «Сопровождение профессионального развития педагогических работников в условиях современного образования», 72 часа	Ноябрь 2022г.	Региональный координатор, ТОИПКРО, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Повышение квалификации прошло не менее 5 чел. (заместителей руководителя, методистов) школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
25.	Проведение креативной лаборатории «Классный руководитель. Должен? Могу. Хочу!»	Декабрь 2022г.	ЦНППМПР ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17	Приняли участие не менее 40 педагогов-классных руководителей из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
			«Юнармеец» г. Мичуринска)		
<b>Фактор риска: высокая доля обучающихся с высокой долей школьной неуспешности</b>					
26.	Проведение диагностических процедур по выявлению причин школьной неуспешности	Апрель 2022 г.	МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска, ТОИПКРО	Диагностику прошло 100% обучающихся с высокой долей школьной неуспешности	Ссылка на информационный ресурс
27.	Организация психолого-педагогического сопровождения детей с рисками школьной неуспешности	Май - декабрь 2022 г.	МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Разработаны программы психолого-педагогического сопровождения для 100% обучающихся, у которых выявлены риски школьной неуспешности	Ссылка на информационный ресурс
28.	Организация и проведение стажировки муниципальных управленческих команд на базе региональных инновационных площадок по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Апрель 2022 г.	Управление образования и науки области, ТОИПКРО, муниципальные управленческие команды из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняли участие муниципальные управленческие команды из 100% школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
29.	Проведение цикла методических вебинаров по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся	Апрель – май 2022г.	ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняли участие не менее 40 педагогов из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
30.	Проведение муниципального круглого стола «Повышение учебной мотивации обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Апрель 2022 г.	Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Приняло участие не менее 80% педагогов из школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
31.	Проведение круглого стола «Опыт работы общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся»	Апрель 2022 г.	Управление образования и науки области, ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняли участие не менее 40 педагогов из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
32.	Выявление профессиональных дефицитов учителей-предметников в целенаправленном формировании функциональной грамотности	Июнь 2022г.	ТОИПКРО, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»,	Аналитическая справка	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
	обучающихся 5-8 классов на основе методического анализа выполнения заданий ВПР 2022 года		МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска		
33.	Анализ результатов ВПР-2022, определение зон риска снижения качества образования	Июнь 2022 г.	ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	Аналитический отчет по результатам ВПР-2022	Ссылка на информационный ресурс
34.	Проведение муниципального семинара-практикума «Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении»	Сентябрь 2022г.	МБУ УМиИЦ г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Приняло участие не менее 80% педагогов из школы-участника Проекта 500+	Ссылка на информационный ресурс
35.	Мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов обучения в 5 классе	Сентябрь-октябрь 2022 г.	ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	Статистико-аналитический отчет	Ссылка на информационный ресурс
36.	Повышение квалификации школьных команд по программе «Методика проектирования современного урока в условиях реализации обновленных ФГОС», 24 часа	Сентябрь - октябрь 2022г.	Региональный координатор, ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Прошли обучение не менее 50 педагогов из школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
37.	Проведение мониторинга качества образования обучающихся 5-8 классов школ с низкими образовательными результатами	Октябрь 2022 г.	ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»	Аналитические отчеты и методические рекомендации по результатам проведенного	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
				мониторинга	
38.	Проведение регионального конкурса открытых уроков «Современный урок»	Ноябрь 2022 г.	Региональный координатор, ТОИПКРО, школы-участники Проекта 500+2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ №2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска)	Приняли участие педагоги из 100% школ-участников Проекта 500+ 2021-2022 гг.	Ссылка на информационный ресурс
<b>Фактор риска: низкий уровень вовлеченности родителей</b>					
39.	Проведение заседания школьного управляющего совета «Вовлеченность родителей в учебный процесс: опыт работы, практика внедрения, ожидаемые результаты»	Май 2022 г.	МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Программа работы школьного управляющего совета по организации работы с родителями	Ссылка на информационный ресурс
40.	Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья»	Сентябрь 2022 г.	Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска	Приняло участие не менее 30% родителей	Ссылка на информационный ресурс
41.	Проведение ознакомительных экскурсий для детей и родителей (законных представителей) в детский технопарк «Кванториум», центры «Точка роста» и «IT-куб»	В течение года	Управление образования и науки области, ТОИПКРО, муниципальные координаторы, школы-участники Проекта 500+ 2021-2022 гг. (МБОУ «Никифоровская СОШ	Проведено не менее 3-х ознакомительных экскурсий	Ссылка на информационный ресурс

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
			№2», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «СОШ №17 «Юнармеец» г. Мичуринска) (обучающиеся, родители (законные представители)		